

CRONOGRAMA DE LIMPEZA URBANA

	ITENS	BAIRRO	EQUIPES	RUAS Nº	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO TÉRMINO	STATUS
EQUIPE 1 E 2	1	SANTA CLARA	EQUIPE "1 e 2"	23	22/04/2022	04/05/2022	SERVIÇOS CONCLUÍDO
EQUIPE 1	2	TAMATAMDUBA	EQUIPE "1"	60	01/06/2022	24/06/2022	
	3	GUARIBAS	EQUIPE "1"	82	27/06/2022	29/07/2022	
	4	NOVO PORTUGAL	EQUIPE "1"	25	01/08/2022	12/08/2022	
	5	TIMBU	EQUIPE "1"	113	15/08/2022	30/09/2022	
	6	OLHO D'ÁGUA	EQUIPE "1"	75	03/10/2022	01/11/2022	
	7	CARARU	EQUIPE "1"	46	02/11/2022	23/11/2022	
	8	JABUTI	EQUIPE "1"	83	24/11/2022	22/12/2022	
EQUIPE 2	9	AMADOR	EQUIPE "2"	49	01/06/2022	22/06/2022	
	10	COAÇU	EQUIPE "2"	84	25/06/2022	01/08/2022	
	11	ENCANTADA	EQUIPE "2"	89	02/08/2022	02/09/2022	
	12	MANGABEIRA	EQUIPE "2"	81	05/09/2022	07/10/2022	
	13	PRECABURA	EQUIPE "2"	93	10/10/2022	18/11/2022	
	14	SANTO ANTÔNIO	EQUIPE "2"	53	21/11/2022	09/12/2022	
EQUIPE 3	15	URUCUNEMA	EQUIPE "3"	76	09/05/2022	09/06/2022	SERVIÇOS EM ANDAMENTO
	16	CENTRO	EQUIPE "3"	95	10/06/2022	31/07/2022	
	17	AUTODRÓMO	EQUIPE "3"	20	16/08/2022	30/08/2022	
	18	COITE	EQUIPE "3"	58	31/07/2022	15/08/2022	
EQUIPE 4	19	VEREDA TROPICAL	EQUIPE "4"	32	09/05/2022	26/05/2022	SERVIÇOS EM ANDAMENTO
	20	PARQUE HAVAI	EQUIPE "4"	71	27/05/2022	22/06/2022	
	21	PIRES FAÇANHA	EQUIPE "4"	44	13/07/2022	02/08/2022	
			TOTAL	1352			